

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Proyek.....	8
2.1.2 Manajemen Proyek.....	13
2.1.3 CPM.....	16
2.1.4 PERT.....	26
2.1.5 Perbedaaan PERT dan CPM.....	30
2.1.6 Durasi Proyek.....	31
2.1.7 Analisis Optimasi.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	36
2.3 Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	39
3.1.1 Variabel Penelitian.....	39
3.1.2 Definisi Operasional.....	39
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.2.1 Jenis Data.....	41
3.2.2 Sumber Data.....	42
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.4 Metode Analisis.....	43
3.4.1 Metode CPM.....	45
3.4.2 Metode PERT.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.	
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	51
4.1.1 Proyek Pembangunan Twin Tower Building Pasca.....	51

	Sarjana Undip.....	51
4.1.2	Struktur Organisasi Proyek Twin Tower Building Pasca Sarjana Undip	53
4.1.3	Lingkup Pekerjaan Proyek Twin Tower Building Pasca Sarjana Undip	59
4.1.4	Visi Misi Program Pasca Sarjana.....	60
4.1.5	PT. Utama Karya (Persero) Sebagai Kontraktor Pelaksana.....	61
4.1.6	Lingkup Usaha PT. Utama Karya Persero	62
4.1.7	Struktur Organisasi PT. Utama Karya Persero.....	64
4.2	Analisis Data	66
4.2.1	Penyusunan Jaringan Kerja (<i>Network Planning</i>)	66
4.2.2	Lintasan Kritis (<i>Critical Path</i>)	73
4.2.3	Percepatan Durasi Proyek atau <i>Project Crashing</i>	76
4.3	Interpretasi Hasil.....	87
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.....	92
	5.2 Keterbatasan	93
	5.3 Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA	95
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	A-1