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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan tantangan dalam 

pengembangan PLTA Pumped Storage pertama di Indonesia, dengan fokus pada 

studi kasus PLTA Pumped Storage Upper Cisokan di bawah PT PLN (Persero). 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para 

pejabat pemain kunci proyek di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa 

Bagian Tengah (UIP JBT). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

reduction, coding, dan data display. Metode penarikan Kesimpulan adalah dengan 

naratif deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dan tantangan utama dalam 

pengembangan PLTA Pumped Storage Upper Cisokan yaitu sisi hambatan teknis 

factor perubahan desain konstruksi yang dinamis selama proses pembangunan. Hal 

ini disebabkan oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi geologi dan regulasi 

pemerintah. Hambatan non-teknis, yaitu pendanaan/pembiayaan proyek yang 

memiliki kelengkapan rumit dan komitmen yang harus dipenuhi untuk tetap 

melanjutkan pembiayaan. 

Kata kunci: hambatan dan tantangan, metode kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus, PLTA pumped storage pertama di Indonesia 

  


