
ANALISIS PENGARUH COST MANAGEMENT 

TERHADAP EFISIENSI 

PADA PROYEK KONSTRUKSI 
Studi pada Perusahaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 
 

 

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna 

memperoleh derajad sarjana S-2 Magister Manajemen 

Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro  
 

 

 

 

Disusun oleh : 

 

Rahmawati Eka Pratiwi, ST 

NIM. 1201 0111 400 174  

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 

PROGRAM PASCA SARJANA 

UNIVERSITAS DIPONEGORO 

SEMARANG 

2013 


